INFORMACE 5
postup praci na akci ,.Kanalizace a COV*

Rozhodnutim Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 12132791 ze srpna letosniho roku byla
obci Lov¢ic¢ky sdélena informace o poskytnuti podpory na spolufinancovani projektu
Vv ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi z prostiedki Statniho fondu Zivotniho
prostiedi (dale jen SFZP). Pfedpokladané naklady na dilo — 47 mil. K& (bez DPH).

Projektova dokumentace ( dale jen PD) pro stavebni povoleni naznala zmén po rozhodnuti
zastupitelstva a ve vys$§im stupni PD — projektové dokumentaci provadéci, kterou zpracovala
na zaklad¢ vysledkl soutéze firma Vodohospodaisky ateliér, s.r.o. Brno, byly promitnuty tyto
zmény:

- zruSeni navrhovaného stavebniho objektu propustku (mostek ptes mistni potok)

- zruSeni navrhovaného objektu télesa komunikace na pozemku p.¢. 2201, k.4. Lov¢icky

- zména trasovani pateiniho fadu kanalizace na pravy bfeh Lovc¢i¢ského potoka (Pod
zahradkami)

- zména napojeni inz. siti vodovodu a NN na COV z obrati§té Pod zahradkami

- zména dopravniho napojeni sjezdu z budouci COV na pozemek p.¢. 4755/1, k.. Lovéicky

Vyse uvedené zmény si vyzadaly i ¢asteCnou upravu tizemniho rozhodnuti, cozZ se v soucasné
dobé¢ vytizuje. Tato skutecnost vSak nebrani dalSimu postupu na ptiprave akce.

Do 25.11. 2013 bude Zadavaci dokumentace, v€. smlouvy o dilo pro zhotovitele stavby,
zaslana k posouzeni SFZP v Praze. Po kladném vyjadieni SFZP bude v prosinci obci
vypsana a na profilu zadavatele zvefejnéna soutéZ na zhotovitele stavby.

Po ukonéeni vybérového fizeni bude uzaviena smlouva o dilo s vitézem soutéze a jakmile
SFZP podepise s obci smlouvu o spolufinancovani akce, miize byt zapocato se samotnou
vystavbou dila.

Piepokladany termin zahéjeni praci — polovina r. 2014 a ukonceni 09/2015.

ZO se rozhodlo vybrat vybérovym fizenim zhotovitele projektové dokumentace pro
domovni piipojky. Ob¢ané potom budou mit moznost dvoji volby - rozhodnout se pro
projektanta doporuceného obci, nebo si vypracovani PD zajistit sami. Naklady na potizeni PD
nejsou Vv této chvili znamy, nebot’ vybérové fizeni zatim neprobéhlo.

Obcané budou postupné a vcas o dalsi krocich tykajicich se ,.kanalizace* informovani a to
prostiednictvim sd€leni zvetejiiovanych na webu obce a dale na jednanich zastupitelstva obce.

Lov¢icky 20.11.2013

Ing. Hrozkova



